



COMISION MULTISECTORIAL DE ASESORAMIENTO

II SESIÓN ORDINARIA - 2016

Avances del Proyecto MINAM- PNUMA/GEF-UNOPS “Implementación del Marco Nacional en Bioseguridad”

14 de julio de 2016



ANTECEDENTES

- 2003-2005: Elaboración del proyecto CONAM-UNEP/GEF (GFL-2328-2716-4577), para elaboración del “Marco Estructural Nacional de Bioseguridad de Perú”
- 2009: Aprobación de financiamiento del Proyecto Mundial UNEP-GEF “Implementación de los Marcos Nacionales de Bioseguridad” y elaboración del proyecto “Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad en Perú: IMNB-Perú”
- 2010: El GEF aprobó el Proyecto “IMNB Perú”
- 2012: Inicio del Proyecto



FINALIDAD Y OBJETIVO GENERAL

FINALIDAD

Contribuir a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el Perú.

OBJETIVO

Contar con un marco nacional de bioseguridad, ejecutable y transparente, a través de la completa implementación del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y de las regulaciones nacionales relacionadas.



COMPONENTES

- 1. Completar el marco regulatorio para la bioseguridad y su integración a las políticas nacionales de desarrollo sostenible.**
- 2. Incrementar la capacidad para atender pedidos, llevar a cabo evaluaciones, tomar, comunicar y hacer cumplir decisiones, de una manera transparente y efectiva, para la bioseguridad de los OVM**
- 3. Incrementar el nivel de conocimiento público, educación y participación en bioseguridad, y la toma de decisiones relativas a los OVM**



Componente 1: Normatividad

Actividad	Descripción de la actividad	2012	2013	2014	2015	TOTAL	2016
1.1.1.	Elaboración de documento de discusión "El rol de la Biotecnología moderna y la bioseguridad en un país en desarrollo".		4118.16			4118.16	
1.1.2.	Reunión ministerial		2326.03	-374.46		2509.52	
1.1.3.	Taller anual de alto nivel para presentar los avances del proyecto						
1.1.4.	Revisión del marco legal existente		3745.72			3745.72	
1.1.5.	Análisis de los actuales reglamentos técnico sobre bioseguridad en cada OSC			8781.89		8781.89	
1.1.6.	Taller para discutir las regulaciones técnicas			3554.21		3554.21	
1.1.7.	Taller en el congreso						
1.1.8.	Aprobación del reglamento						
1.2.1	Identificación de posibles temas de trabajo con países vecinos				2869.61	2869.61	15442.69
1.2.2	Participación del NPC en reuniones regionales	3620.46	4585.64		1253.72	9459.81	
1.2.3	Taller con funcionarios de países identificados (temas de trabajo conjunto)						
1.2.4	Preparación de acuerdos regionales						
1.2.5	Firma de acuerdos						
TOTAL		3620.46	14775.55	12336.1	4123.33	35038.92	15442.69



Componente 2: Institucionalidad y Operatividad

Act.	Descripción de la actividad	2012	2013	2014	2015	TOTAL	2016
2.1.1	Documentación de los casos (procedimientos & resultados) que han sido analizados por el actual sistema de bioseguridad		5955.27			5955.27	
2.1.2	Desarrollo de propuesta de TUPA de los OSC						
2.1.3	Adopción de TUPA						
2.1.4	Diseño del Sistema de Bioseguridad de Perú				213.4	2213.40	2799.25
2.2.1	Identificación de protocolos existentes en los OSC y análisis de sus fortalezas y debilidades.		2242.72	3310.15		5552.87	
2.2.2	Desarrollo del documento sobre los criterios mínimos para los Análisis de Riesgos de los OSC						
2.2.3	Taller para discusión del documento de criterios mínimos para los Análisis de Riesgos			752.73		752.73	
2.2.4	Adopción conjunta del documento de criterios mínimos para los AR						
2.2.5	(03) Cursos de capacitación sobre el documento de criterios mínimos para los análisis de riesgos.			14866.70	3069.23	17935.93	8661.36
2.3.1	Reuniones de coordinación para llegar a acuerdos intersectoriales sobre bioseguridad, gestión de riesgos y para el establecimiento de un sistema de laboratorios de referencia	990.11	549.69	503.96		2043.76	
2.3.2.	Desarrollo de un Plan de Construcción de Capacidades en Gestión de Riesgos						
2.3.3	Desarrollo de un plan nacional de capacitación en bioseguridad						
2.3.4	Identificación de las fortalezas y debilidades de laboratorios en el país para realización de los AR, para proponer una red de laboratorios de referencia.						
2.3.5	Participación del staff de los OSC y el MINAM en cursos de capacitación en temas de bioseguridad		13931.29	7806.82	15688.11	37426.22	13375.17
2.3.6	Preparación de normas técnicas sobre métodos científicos y estándares de calidad para la detección y monitoreo de OVM				5375.35	5375.35	
2.3.7	REVISAR la actividad 2015 Plan de Trabajo y Anubis				1061.55	1061.55	
2.3.7	Implementación del Plan de Vigilancia y Alerta Temprana de OVM				3887.7	3887.70	
2.4.1	Taller para diseminar los procedimientos aprobados entre los OSC						
2.4.2	Publicación de infomerciales sobre los procedimientos aprobados existentes						
2.4.3	Diseño, impresión y distribución de materiales de comunicación)				65.09	65.09	196.95
2.4.4	Encuesta entre potenciales solicitantes y tomadores de decisión claves						
2.5.1	Coordinación y acuerdos sobre talleres entre el proyecto con otras iniciativas sobre bioseguridad en Perú						
	TOTAL	990.11	22678.97	27240.36	29360.43	82269.87	2996.2



Componente 3: Promoción y difusión

Act.	Descripción de la actividad	2012	2013	2014	2015	TOTAL	2016
3.1.1	Taller de acuerdo para identificar la información a introducir en el sitio web				2196.17	2196.17	
3.1.2	Diseño de la página web para compartir información						
3.1.3	Implementación de equipo mínimo a cada OSC para compartir información						15,775.88
3.1.4	Desarrollo de la base de datos						
3.1.5	(02) Taller de capacitación sobre intercambio de información		331.04	3127.57		3458.61	
3.2.1	Desarrollo de una guía de formulación y atención de denuncias y casos ilegales de OVM						
3.2.2	Taller de capacitación para consumidores y asociaciones de empresarios agrarios en formulación y atención de denuncias.						
3.2.3	Desarrollo de regulación para la participación pública en bioseguridad						
3.2.4	Talleres de difusión de Reglamento de Participación desarrollado						
3.3.1	Desarrollo de una estrategia de comunicación y educación		3743.15			3743.15	
3.3.2	Taller con periodistas sobre bioseguridad y OVM						
3.3.3	Desarrollo de una guía sobre bioseguridad para universidades						
3.3.4	Taller de entrenamiento para profesores universitarios				4755.91	4755.91	1,685.55
3.3.5	Tres boletines informativos para audiencias prioritarias						2,757.01
3.3.6	Diálogo de alto nivel con el sector productivo para desarrollar una agenda científica sobre bioseguridad				3240.55	3240.55	9,896.31
3.3.7	Concurso de apoyo a jóvenes investigadores en bioseguridad						4509.11
3.3.8	Diálogo de alto nivel y sesión informativa con congresistas.						
3.3.9	Sistematización y desarrollo de documentos sobre resultados del Proyecto IMNB y lecciones aprendidas						
3.3.10	Publicación de documentos de resultados del Proyecto IMNB y lecciones aprendidas						
3.3.11	Reunión de difusión de resultados y evento de cierre del proyecto						
	TOTAL		3743.15	3127.57	6870.72	17394.39	32938.31



Informe Financiero

Componentes	Financiamiento (US\$)				
	GEF	Nacional	Total	Gasto 2016	Saldo
1. Completar el marco regulatorio para la bioseguridad y su integración a las políticas nacionales de desarrollo sostenible.	198151.00	191726.00	389877.00	85337.05	112813.95
2. Incrementar la capacidad para atender pedidos, llevar a cabo evaluaciones, tomar, comunicar y hacer cumplir decisiones, de una manera transparente y efectiva, para la bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados.	277142.00	593546.00	870688.00	165535.94	111606.06
3. Incrementar el nivel de conocimiento público, educación y participación en bioseguridad, y la toma de decisiones relativas a los Organismos Vivos Modificados.	256951.00	97371.00	354322.00	64074.14	192876.86
Administración	79560.00	184883.00	264443.00	79560.00	
Total	811804.00	1067526.00	1879330.00	394507.13	417296.87
%	43.20	56.80	100.00		

413029.33



GRACIAS

Ministerio del Ambiente
Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, Lima.

www.minam.gob.pe

dpariona@minam.gob.pe